

	VERSIÓN: 0
	PÁGINA: 1 DE 1

ACTA DE PLANEACIÓN DE SPRINT	
Nombre de proyecto: ParkNow	Acta No 1
	Sprint N°: 1
	Fecha: 02-09-2025
	Hora inicio: 12:00 am Fin:
	Lugar: Uptc C-124

PARTICIPANTES				
No .	Nombre	Cargo/Rol	Teléfono	Firma
1	David Santiago Rodriguez Medina	Scrum Master/Desarrollador	314 2015571	
2	Diana Lucia Ojeda Saavedra	Arquitecto/Desarrollador	321 3784308	
3	Mileth Yonady Martinez Rojas	Analista/Desarrollador	316 728 2842	
4	Carlos Fernando Arenas Fonseca	Product Owner	3..	

AGENDA DEL DÍA	
1	DEFINICIÓN DE LA META/OBJETIVOS DEL SPRINT
2	DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN / DONE
3	DEFINICIÓN DEL SPRINT BACKLOG
4	DEFINICIÓN DE RIESGOS CLAVE Y PREOCUPACIONES

	VERSIÓN: 0
	PÁGINA: 2 DE 1

DEFINICIÓN DE LA META/OBJETIVOS DEL SPRINT
● Definir la identidad visual del sistema, estableciendo la paleta de colores, tipografías, isotipo, imagotipo y lineamientos de estilo que garanticen una experiencia de usuario coherente y atractiva. ● Diseñar los wireframes principales del módulo administrador, estructurando las pantallas iniciales y las interacciones básicas para la navegación del sistema. ● Estructurar la arquitectura base del sistema, asegurando modularidad, escalabilidad y consistencia técnica desde las primeras etapas del desarrollo. ● Modelar la base de datos inicial, definiendo las entidades, relaciones y reglas fundamentales para garantizar la integridad y persistencia de la información. ● Diseñar y documentar el proceso de autenticación de usuarios, incluyendo la definición de los datos requeridos para el registro, inicio de sesión y validaciones de acceso. ● Diseñar y estructurar el registro de parqueaderos, estableciendo los campos y la estructura necesaria para gestionar de manera clara y eficiente la información asociada.

DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN / DONE
1. La identidad visual del sistema se considera finalizada cuando existe un documento con la paleta de colores, tipografías y elementos gráficos definidos, revisado y aprobado por el equipo completo. 2. Los wireframes de las pantallas principales están completos cuando se presentan al Product Owner y este confirma que cumplen con los criterios de usabilidad, intuitividad y coherencia definidos. 3. La arquitectura base del sistema estará hecha cuando quede documentada en un esquema que muestre claramente los módulos, sus dependencias y cómo se relacionan entre sí.

	VERSIÓN: 0
	PÁGINA: 3 DE 1

4. El **modelo entidad-relación de la base de datos** se considera terminado cuando se encuentran definidas todas las tablas, relaciones y restricciones, y ha sido validado por el equipo.
5. Las **maquetas de inicio de sesión, registro de usuarios y registro de parqueaderos** estarán listas cuando se encuentren diseñadas en Figma (o herramienta equivalente) y aprobadas por el Product Owner.
6. Los **entregables del sprint** estarán completos únicamente si están almacenados en el repositorio del proyecto, organizados de manera que todo el equipo pueda acceder a ellos sin dificultad.

DEFINICIÓN DEL SPRINT BACKLOG

	VERSIÓN: 0
	PÁGINA: 4 DE 1

Para este primer sprint se han planificado tareas que nos permitirán establecer la base del sistema y preparar el camino para los siguientes sprints de desarrollo.

1. El equipo trabajará en la definición de la identidad visual del sistema(I001), lo que incluirá la selección de la paleta de colores, tipografías, isotipo, imago tipo y lineamientos de estilo. Este entregable servirá como guía de diseño para todas las pantallas y garantizará coherencia en la experiencia de usuario.
2. Se desarrollarán los wireframes principales del módulo administrador(I002), que representarán las pantallas iniciales, tales como el inicio de sesión, el registro de usuarios y la gestión de parqueaderos. Estos prototipos se utilizarán para validar la usabilidad y facilitar la retroalimentación temprana del Product Owner.
3. El equipo definirá la arquitectura del sistema(I003), estableciendo una estructura modular y escalable que facilite la integración de futuras funcionalidades. Este trabajo quedará documentado en diagramas y descripciones técnicas que orientarán el desarrollo posterior.
4. Se llevará a cabo el modelado de la base de datos inicial(I004), donde se definirán las entidades, atributos, relaciones y restricciones necesarias para garantizar la integridad de la información y el soporte de procesos básicos como la autenticación y el registro de parqueaderos.
5. Finalmente, se diseñarán las pantallas correspondientes al inicio de sesión y registro de usuarios(I005), junto con el formulario de registro de parqueaderos(I006), definiendo sus campos y estructuras. Las maquetas resultantes serán presentadas al Product Owner para su validación y ajustes.

En conjunto, estas actividades conforman el sprint backlog, el cual se orienta a construir los cimientos visuales, técnicos y de usabilidad del sistema. El cumplimiento de estas tareas permitirá que el equipo cuente con una base sólida sobre la cual avanzar en los próximos sprints.

En este documento se ha presentado una descripción general de las tareas seleccionadas para el Sprint 1; sin embargo, el detalle completo de actividades, responsables, estimaciones de tiempo y dependencias puede consultarse en el **Sprint Backlog**, disponible en el siguiente enlace: [\[Ver Sprint Backlog detallado\]](#).

DEFINICIÓN DE RIESGOS CLAVE Y PREOCUPACIONES

1. **Retrasos en la definición de la identidad visual:** Uno de los principales riesgos identificados es el retraso en la definición de la identidad visual. La falta de consenso entre los miembros del equipo respecto a colores, tipografías y lineamientos gráficos podría afectar la coherencia visual y retrasar el diseño de los wireframes. Para mitigar este riesgo, se propone establecer desde el inicio criterios mínimos de diseño y validar los avances de manera incremental, de modo que el Product Owner pueda dar su aprobación temprana y evitar reprocesos.

2. **Dificultades técnicas en la arquitectura del sistema:** Si bien el equipo cuenta con algunos conocimientos en los lenguajes y herramientas a utilizar, estos no se encuentran al mismo nivel en todos los integrantes, lo que puede generar dificultades al momento de estructurar la solución. Esta situación podría derivar en reprocesos y retrasos en la planeación. Como medida de mitigación, el equipo se compromete a fortalecer sus habilidades mediante la investigación y la capacitación continua, apoyándose mutuamente en el aprendizaje y compartiendo buenas prácticas. De esta manera, se busca equilibrar el nivel de conocimiento y asegurar que las decisiones técnicas se tomen de manera informada y colectiva.

3. **Sobrecarga de tareas en el área de diseño:** También existe la posibilidad de sobrecarga en las tareas de diseño y documentación. Si los entregables relacionados con wireframes y maquetas no se completan dentro de los tiempos previstos, se corre el riesgo de acumular trabajo que afecte directamente el desarrollo en los próximos sprints. Para minimizar este impacto, se propone dividir las actividades de diseño en entregables más pequeños y revisarlos en las reuniones diarias, de manera que se puedan detectar y corregir retrasos a tiempo.

4. **Limitaciones en la validación con el Product Owner:** Otro riesgo importante está relacionado con la validación de entregables por parte del Product Owner. Si bien se ha mencionado que se abrirá un espacio específico para reuniones de seguimiento, no todas las sesiones contarán con este tiempo disponible debido a las demás actividades académicas. Esto puede ocasionar que ciertos entregables no sean revisados de manera inmediata, retrasando la aprobación y obligando a realizar ajustes en fases posteriores. Para mitigar este riesgo, el equipo se compromete a aprovechar al máximo los espacios de reunión que se otorguen en clase, llevando avances organizados y listos para revisión. Además, se propone mantener

	VERSIÓN: 0
	PÁGINA: 6 DE 1

comunicación constante mediante otros medios (correo o repositorio compartido) para que el Product Owner pueda dar retroalimentación incluso fuera de las reuniones presenciales.

Finalmente, se reconoce que el alcance definido para este sprint es ambicioso en relación con el tiempo disponible, lo que reduce el margen para afrontar imprevistos. Esta situación podría incrementar la presión sobre el equipo y, en consecuencia, afectar la calidad de los entregables si no se gestiona de manera adecuada. Para mitigar este riesgo, se plantea establecer una jerarquía clara de prioridades, enfocando los esfuerzos en las tareas críticas y dejando aquellas de menor relevancia como complementarias. De esta forma, incluso ante contratiempos, se garantiza el cumplimiento de los objetivos principales del sprint sin comprometer la coherencia y calidad del producto.