

	VERSIÓN: 0
	PÁGINA: 1 DE 1

ACTA DE PLANEACIÓN DE SPRINT	
Nombre de proyecto:	Acta No 2
	Sprint N°: 1
	Fecha: 02/10/2025
	Hora inicio: 8:00 Fin: 10:00
	Lugar: Uptc C-124

PARTICIPANTES				
No.	Nombre	Cargo/Rol	Teléfono	Firma
1	David Santiago Rodriguez Medina	Scrum Master/Desarrollador	314 2015571	
2	Diana Lucia Ojeda Saavedra	Arquitecto/Desarrollador	321 3784308	
3	Mileth Yonady Martinez Rojas	Analista/Desarrollador	316 728 2842	
4	Carlos Fernando Arenas Fonseca	Product Owner	3..	
5	David Santiago Rodriguez Medina	Scrum Master/Desarrollador	314 2015571	

AGENDA DEL DÍA	
1	DEFINICIÓN DE LA META/OBJETIVOS DEL SPRINT
2	DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN / DONE
3	DEFINICIÓN DEL SPRINT BACKLOG
4	DEFINICIÓN DE RIESGOS CLAVE Y PREOCUPACIONES
5	
6	

	VERSIÓN: 0
	PÁGINA: 2 DE 1

DEFINICIÓN DE LA META/OBJETIVOS DEL SPRINT
El Sprint 1 marca el inicio del desarrollo funcional del sistema ParkNow, con un enfoque en la implementación de las capacidades fundamentales que permitirán la operación inicial y el control del parqueadero. Los objetivos principales de este sprint son: • Implementar el gestor completo de parqueaderos (CRUD): Permitirá crear, consultar, actualizar y desactivar parqueaderos, registrando datos esenciales como nombre, dirección, capacidad diferenciada por tipo de vehículo (particulares, motos y carga) y estado operativo. Este módulo constituye la base sobre la cual se construirán las demás funcionalidades del sistema. • Desarrollar el registro y gestión de horarios de atención por parqueadero: Se habilitará la configuración de franjas horarias de operación para cada sede, garantizando mediante validaciones la consistencia de la información y permitiendo que el sistema opere dentro de parámetros definidos y controlados. • Implementar el sistema inteligente de alertas por poca capacidad: El sistema notificará automáticamente al personal administrativo cuando la disponibilidad llegue a cinco o menos espacios en cualquier categoría de vehículo. Esta funcionalidad crítica facilitará una gestión proactiva de la capacidad y mejorará la toma de decisiones en tiempo real. • Desarrollar el módulo de registro de entrada de vehículos: Se capturará información clave como placa, tipo de vehículo, hora de ingreso y se asignará automáticamente un espacio disponible. Este módulo integrará validaciones de disponibilidad y actualizará de forma inmediata el estado de ocupación del parqueadero. Meta del Sprint: Al finalizar este primer ciclo de desarrollo, ParkNow contará con un conjunto de funcionalidades operativas mínimas que permitirán gestionar parqueaderos, controlar horarios de atención, monitorear la capacidad crítica mediante alertas y registrar el ingreso de vehículos. Estos entregables sentarán los cimientos para la implementación de módulos complementarios en sprints posteriores, como el registro de salidas, la reportería y la gestión avanzada de tarifas.

	VERSIÓN: 0
	PÁGINA: 3 DE 1

DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN / DONE	
Para considerar completadas las historias de usuario y las tareas del Sprint 1, se deberán cumplir los siguientes criterios: 1. Gestor de Parqueaderos (CRUD) – 2 puntos La funcionalidad se considerará completa cuando el sistema permita crear un nuevo parqueadero ingresando todos los campos requeridos (nombre, dirección y capacidad por tipo de vehículo). Los usuarios controlador y administrador podrán consultar y visualizar la lista completa de parqueaderos existentes con sus datos asociados, además de editar y actualizar la información en cualquier momento. También será posible desactivar o eliminar lógicamente un parqueadero del sistema. Todas las operaciones deberán contar con validaciones tanto en frontend como en backend para garantizar la integridad de los datos. Finalmente, el Product Owner deberá revisar la funcionalidad en la demostración y dar su aprobación formal. 2. Gestor de Horarios de Atención – 2 puntos Se dará por cumplida esta historia cuando el sistema permita registrar horarios de apertura y cierre para cada parqueadero, validando que las horas sean lógicamente consistentes. Los horarios deberán quedar correctamente asociados al parqueadero correspondiente y persistidos en la base de datos. La interfaz permitirá crear, visualizar y modificar horarios de manera clara e intuitiva. Se confirmará su completitud mediante pruebas de almacenamiento, recuperación y edición, y con la validación del Product Owner. 3. Sistema de Alertas por Poca Capacidad – 3 puntos Esta funcionalidad se considerará finalizada cuando el sistema detecte automáticamente que quedan cinco o menos espacios disponibles en cualquier categoría de vehículo, generando una notificación visual clara y destacada para el administrador. Las alertas deberán diferenciarse por tipo de vehículo y actualizarse en tiempo real conforme cambia la ocupación del parqueadero. El Product Owner verificará que las notificaciones sean visibles, comprensibles y oportunas durante la revisión del sprint. 4. Registro de Entrada de Vehículos – 2 puntos La historia quedará completada cuando el sistema capture correctamente la placa del vehículo, el tipo de vehículo y registre automáticamente la hora de entrada, asignando de inmediato un espacio disponible según la categoría. El sistema validará que exista disponibilidad antes de permitir el registro y toda la información quedará almacenada en la base de datos. El conteo de espacios se actualizará de forma inmediata con cada registro. El Product Owner confirmará su funcionamiento en la demostración. 5. Criterios Generales de Completitud ("Definition of Done") Se dará por concluido el sprint únicamente cuando: • Todo el código esté versionado en el repositorio con commits descriptivos y organizados. • Las pruebas unitarias alcancen al menos un 70% de cobertura en el código crítico. • Todas las funcionalidades estén desplegadas en el ambiente de preproducción y funcionando correctamente.	

	VERSIÓN: 0
	PÁGINA: 4 DE 1

- Los manuales de desarrollo estén actualizados con las nuevas funcionalidades, APIs y componentes implementados.
- Cada historia de usuario haya sido presentada y aprobada por el Product Owner en la Sprint Review.
- No existan defectos críticos o bloqueantes sin resolver en ninguna de las funcionalidades entregadas.

DEFINICIÓN DEL SPRINT BACKLOG

Para el Sprint 1 se han definido un conjunto de tareas que buscan implementar las funcionalidades críticas seleccionadas. Estas actividades han sido desglosadas en etapas que incluyen definición de datos, diseño de interfaces, desarrollo de frontend y backend, pruebas unitarias, despliegue en ambiente de preproducción y actualización de manuales de desarrollo.

Las tareas planificadas se agrupan de la siguiente manera:

- **Gestión de Horarios de Atención por Parqueadero:** Incluye la definición de los datos requeridos para el registro de horarios, el diseño de la página correspondiente, la implementación del frontend y backend con validaciones lógicas de consistencia, el desarrollo de pruebas unitarias, la instalación del módulo en el ambiente de preproducción y la actualización de los manuales de desarrollo.
- **Sistema de Alertas por Poca Capacidad:** Comprende la definición de los criterios de activación de las alertas, el diseño de los componentes visuales de notificación, el desarrollo de frontend con actualización en tiempo real, la construcción del backend encargado de la lógica de detección, la implementación de pruebas unitarias, la instalación en ambiente de preproducción y la documentación en los manuales del sistema.
- **Gestor de Parqueaderos (CRUD):** Considera la definición de los datos que debe manejar cada parqueadero, el diseño de la página de registro y edición, el desarrollo del frontend con formularios intuitivos, la creación del backend con APIs para

	VERSIÓN: 0
	PÁGINA: 5 DE 1

operaciones CRUD, el desarrollo de pruebas unitarias, la instalación en preproducción y la actualización de los manuales de desarrollo.

- **Registro de Entrada de Vehículos:** Incluye la definición de los datos a capturar (placa, tipo de vehículo, hora de entrada, espacio asignado), el diseño de la interfaz de registro, el desarrollo del frontend optimizado para captura rápida, la implementación del backend con lógica de asignación de espacios, el desarrollo de pruebas unitarias, la instalación en ambiente de preproducción y la complementación de los manuales de desarrollo.

En total, el sprint contempla **32 tareas** que abarcan tanto el diseño como la construcción y validación de las funcionalidades priorizadas. Estas actividades serán distribuidas entre los miembros del equipo y deberán completarse en un plazo estimado de **3 semanas**.

El detalle más específico de las actividades, con responsables, dependencias, tiempos estimados y estado de avance, puede consultarse en el **Sprint Backlog detallado**, disponible en el enlace correspondiente

DEFINICIÓN DE RIESGOS CLAVE Y PREOCUPACIONES

Durante la ejecución del Sprint 1 podrían presentarse diversos problemas que afectarían el cumplimiento de los objetivos establecidos. Un primer riesgo identificado es la diferencia de conocimientos técnicos entre los miembros del equipo, ya que algunos tienen mayor dominio en los lenguajes y frameworks definidos (React, PostgreSQL) mientras que otros aún están en proceso de aprendizaje. Esto podría generar retrasos en la implementación de tareas críticas. Para mitigar esta situación, se fomentará el trabajo colaborativo, el apoyo mutuo y la asignación de tareas en función de las fortalezas de cada integrante, complementado con sesiones cortas de capacitación interna.

Otro riesgo relevante es la complejidad técnica del sistema de alertas en tiempo real, que requiere coordinación entre frontend y backend para detectar y mostrar la capacidad crítica de los parqueaderos. La solución será priorizar pruebas tempranas de integración y establecer casos de prueba específicos que permitan validar la lógica antes del despliegue en preproducción.

	VERSIÓN: 0
	PÁGINA: 6 DE 1

También existe la preocupación de que la carga de trabajo estimada para el sprint no deje suficiente margen para imprevistos, lo que podría afectar la calidad de los entregables. Para reducir este riesgo, el equipo reservará un porcentaje de su capacidad como buffer y aplicará revisiones semanales de avance, de modo que los posibles retrasos se detecten de forma temprana y se puedan ajustar las prioridades si es necesario.

Finalmente, se ha identificado que la coordinación con el Product Owner (profesor) puede verse limitada, ya que solo en algunas clases habrá espacios formales de reunión. Esto podría retrasar la validación de avances y decisiones importantes. Para evitarlo, el equipo mantendrá comunicación constante por canales alternos y preparará entregables intermedios que permitan mostrar progreso aunque no se realice una reunión formal cada semana.

En conclusión, aunque existen riesgos técnicos y de gestión asociados a este sprint, el equipo ha definido mecanismos de mitigación que incluyen trabajo colaborativo, pruebas anticipadas, reserva de tiempo para imprevistos y estrategias de comunicación con el Product Owner. Con estas medidas se busca garantizar que el alcance definido pueda cumplirse dentro del tiempo previsto y con la calidad esperada.